

河曲县电子商务进农村综合示范“巩固提升”

项目进度初验表

| | |
|---------|--|
| 验收单位 | |
| 项目名称 | 河曲县电子商务进农村综合示范“巩固提升”项目 |
| 项目负责人 | |
| 验收内容 | 包一：电商公共服务中心升级、农产品上行营销体系强化、三店合一。 包二：县域公共品牌推广、电子商务便民服务站上行营销、电商服务站升级改造、物流配送中心升级改造、冷链物流基础设施建设、电商培训。 |
| 验收要求 | 按照财政部办公厅、商务部办公厅、国务院扶贫办综合司《关于做好2020年电子商务进农村综合示范工作的通知》（财办建〔2020〕48号）和山西省商务厅、山西省财政厅、山西省扶贫开发办公室《关于做好2020年山西省电子商务进农村综合示范工作的通知》（晋商建〔2020〕111号）的文件精神和省、市相关工作要求，依据河曲县电子商务进农村综合示范“巩固提升”项目实施方案及项目合同文件内容，通过实地查验、审阅资料、项目汇报的形式对项目进度是否达到45%进行初步验收。 |
| 项目初验结论 | 经过实地查验、审阅资料、听取汇报，初步认定承办单位项目建设进度已达65%以上。 |
| 参加验收人签名 | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>张瑞东</p> <p>秦国平</p> <p>苗琳琳</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>郝文政</p> <p>段玉新</p> <p>郭云子</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>王春明</p> <p>闫心平</p> </div> </div> |

2023年12月22日